Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района
Исх.от 28.01.2022г № 32

Чек-лист
готовности образовательных организаций Адыге-Хабльского муниципального района к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (всего13 школ)

Мероприятия	Выполнено в ОО (кол)	Примечание (проблемы)
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу	13 ОО с 01.09.2022г	
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	Разработаны основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г.	
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, и т.п.);	В стадии разработки, с февраля по май 2022 года все локальные акты будут приведены в соответствие с обновленными ФГОС	
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	Разработан в сентябре 2021г.Приказ от 22.09.2021 № 53	
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	В стадии разработки	
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	Ведется обновление учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной	Да, обеспечена. Во всех общеобразовательных учреждениях установлены серверы для работы с	

деятельности	широкополосным интернетом.	
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	Да, определена: с Домом детского творчества, Спортивной школой «Бокс-клуб», Спортивной школой а.Адыге-Хабль	
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	Учителя начальных классов будущих 1-х классов и учителя-предметники , которые будут работать в 5-х классах пройдут соответствующие курсы согласно графику РИПКРО в январе-мае 2022г	
Созданы материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.	Созданы условия. Будет использована материально-техническая база школ, обновленная из средств муниципального бюджета в 2019-2021 годы. В районе 21 кабинет «Точка роста», В 7 общеобразовательных учреждениях кабинеты ЦОС. Ежегодно обновляется материально-техническая база учреждений.	

Начальник отдела образования И.М. Банова

Исп. Баракаева А.С.,
методист, 51032