

**План мероприятий, обеспечивающий
введение ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Адыге-Хабльского
муниципального района**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в муниципальном образовании и общеобразовательных учреждениях	Сентябрь-октябрь 2021г.	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Отдел образования Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	До 01.09. 2022г.	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	, Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО,руководители РМО
1.3	Разработка основных образовательных программ НОО, ООО	2021/2022 уч.г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Руководители ОО
1.4	Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО	Август 2022 г.	Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО	Методический кабинет отдела образования, Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Создание муниципального Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО	Сентябрь 2022г.	Наличие приказа о создании Координационного совета	УО, методический кабинет отдела

	и ФГОС ООО			образования
2.2	Деятельность муниципального Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2027 г.г.	Утвержденный план Координационного совета по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования, Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.3	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно - деятельностном подходе	Руководители ОО
2.4	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	03-08.12. 2021г.	Внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО.	МОиН КЧР,отдел образования,руководители ОО
2.5	Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Методический кабинет, Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
2.6	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	До мая 2022г. Ежегодно	Формирование учебного плана ОО	Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО
3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Отдел образования,Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
3.2.	Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Методический кабинет , Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
3.3.	Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в ОО	Методический кабинет,Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО

3.4.	Заседания районных методических объединений	2021-2022 г.г.	Методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Методический кабинет, Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители РМО
3.5	Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования	2021/2022 уч.г. 1 этап – 15.09- 10.12. 2021г. 2 этап - 11.01-30.04. 2022г.	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации	Методический кабинет, Координационный совет по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, руководители ОО, руководители РМО
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ноябрь - декабрь 2021г.	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО
4.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Документы о КПК педагогических и руководящих кадров	Руководители ОО, Баракаева А.С.
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: – для руководителей и специалистов муниципальной методической службы;	Постоянно	Наличие в ОО сведений о выполнении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС	Руководители ОО, Баракаева А.С.

	– руководителей ОО; – руководителей предметных методических объединений; – учителей 1-9 классов		ООО	
4.4	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций	до 01.09.2022 г.	Утвержденные должностные инструкции работников.	Отдел образования, руководители ОО
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др.	Постоянно	Информированность общественности о введении ФГОС СОО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Наличие информации на сайтах ОО, муниципального образования о ходе и результатах введения ФГОС СОО	Методический кабинет, руководители ОО
5.2	Размещение на сайт е отдела образования плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021г.	Информация по сопровождению введения ФГОС СОО на сайтах	Отдел образования, руководители ОО
5.3	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022 г.г.	Протоколы родительских собраний.	Руководители ОО
5.4	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО, РМО
6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	Постоянно	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования	Руководители ОО, гл. экономист отдела образования
7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
7.1	Анализ оснащенности образовательной	2021/2022	Анализ готовности ОО к введению	Руководители ОО

	деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	уч.г.	обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	
7.2	Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	МОиН КЧР, руководители ОО
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководители ОО